

施設整備計画

都道府県名	北海道
市町村名	蘭越町

- 1 計画名称 蘭越町公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体 蘭越町
- 3 計画期間 平成 21 年度 ~ 平成 23 年度

4 域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備状況について

①保有校数及び耐震化の状況等(H21.4.1現在)

保有校等	域内全棟数 (a)	(a)のうちS56年以前 に建設された棟(b)			
			耐震診断 実施率	うち耐震性 のある棟	うち耐震性 の無い棟
小学校 2 校	4 棟	3 棟	100 %	1 棟	2 棟
中学校 1 校	10 棟	10 棟	100 %	0 棟	10 棟
高等学校 校	棟	棟	%	棟	棟
特別支援学校 校	棟	棟	%	棟	棟
幼稚園 校	棟	棟	%	棟	棟
学校給食施設					
単独校調理場 箇所					
共同調理場 1 箇所					
スポーツ施設					
学校水泳プール 箇所					
学校武道場 1 箇所					
社会体育施設 1 箇所					

②その他、特記すべき状況・課題

本町の保有校は、小学校4校(2校は木造校舎・屋体)、中学校1校であるが、周辺部の児童数が減少していることから、児童の良好な学習環境を確保するため近い将来学区の再編を計画しており、最終的には小学校は蘭越小学校、昆布小学校の2校に統合する予定としている。

5 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標について

①耐震性の確保を図る整備

耐震診断の実施により、耐震性の無いことが確認されている中学校校舎棟、屋体棟について耐震補強を実施する。また、耐震性の無いことが確認された蘭越小学校校舎棟、昆布小学校屋体棟については、本計画期間内に耐震補強工事を予定し、耐震化率を100%とする。

(目標耐震化率の設定)

学校区分	耐震性の無い棟		計画期間中に耐震化を図る棟数			耐震化事業実施による耐震化率の目標(%)	
		うち、Is値0.3未満等の棟数		うち補強	うち改築	(現状)	→ (目標)
小学校	2棟	棟	2棟	2棟	棟	0.0	→ 100
中学校	10棟	棟	10棟	10棟	棟	0.0	→ 100
高等学校	棟	棟	棟	棟	棟		→
特別支援学校	棟	棟	棟	棟	棟		→
幼稚園	棟	棟	棟	棟	棟		→

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

蘭越中学校校舎・屋体は、築後30年を経過し、外壁の剥落、漏水等老朽化が著しいため耐震補強と併せて大規模改造を行う。蘭越小学校、昆布小学校の校舎・屋体も老朽化が著しく、児童の安全性を確保するため大規模改造を検討する。また、蘭越小学校・昆布小学校は、学校施設における防犯対策の徹底を図る観点から、老朽化により破損の著しいフェンス等の改修を行なう。

③教育環境の質的な向上を図る整備

蘭越小学校のグラウンドは、経年使用によりグラウンド土の老化、暗渠排水の損傷により、降雨後は長期間使用できない状況にあり、屋外での様々な体験活動の場を確保するため、暗渠排水設備の改修等を行なう。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

—

6 5の目標を達成するために必要な整備事業について

※（様式2、3）

7 5の目標に対して行う事後評価について

計画の初年度に、庁内において5の目標の達成度合いについて計測するための指標等を検討し、計画期間経過後に、その策定した指標等に基づき目標の達成度合いを計測し、評価結果等を当市のホームページ等で公表する。

様式2

整備事業の内容(総括票)

整備区分・内容	事業数	事業全体における 全工事費(千円) 【負担金事業を含む】		備考
		うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対象実 工事費)	うち、 対象外 実工事費	
① 耐震性の確保を図る整備 地震補強	5	422,311	422,311	
② 防犯対策など安全性の確保を図る整備 大規模改造(老朽) 大規模改造(安全)	5 2	360,725 20,000	360,725 20,000	
③ 教育環境の質的な向上を図る整備 屋外環境(グラウンド)	1	40,000	40,000	
④ 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備				
小計	13	843,036	843,036	0
⑤その他目標達成のために必要な事業 及び法第3条第1項各号に規定する負担事業				
小計				
合計	13	843,036	(※) 843,036	0

(※)様式3と一致すること。

様式3

整備事業の内容(学校ごと)

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業全体面積等 (㎡、箇所等)		事業全体における 工事費(千円) 【負担金事業を含む】			計画期間に おける各事業 の予定年度	耐震化棟数(棟)				契約日 (予定日)	竣功 (予定日)	備考
						うち、 対象内 面積等 (交付金の算 定対象面積 等)	うち、 対象外 面積等	うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対 象実工事費)	うち、 対象外 実工事費	耐力度 4.500点 以下		Is値0.3未 満	Is値0.3 ~ Is値0.4 未満	Is値0.4 以上				
蘭越中学校(I期工事)	①	0501	地震補強	校	R	5,187	5,187	117,433	117,433		21年度当初					H21. 6	H22. 3	へき地・特別豪雪
蘭越中学校(II期工事)	①	0501	地震補強	校	R	5,187	5,187	151,022	151,022		22年度予定					H21. 6	H23. 3	へき地・特別豪雪
蘭越中学校	①	0501	地震補強	屋	S	1,944	1,944	56,856	56,856		21年度当初			1		H21. 6	H22. 3	へき地・特別豪雪
蘭越中学校	②	0602	大規模改造(老朽)	屋	R	382	382	10,725	10,725		21年度当初					H21. 6	H22. 3	へき地・特別豪雪
蘭越小学校	①	0501	地震補強	校	R	3,618	3,618	52,000	52,000		22年度予定					H22.6	H23.3	へき地・特別豪雪
蘭越小学校	②	0602	大規模改造(老朽)	校	R	3,618	3,618	150,000	150,000		22年度予定					H22.6	H23.3	へき地・特別豪雪
蘭越小学校	②	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	1,087	1,087	50,000	50,000		23年度予定					H23.6	H24.3	へき地・特別豪雪
蘭越小学校	②	0611	大規模改造(安全)	—	—	200	200	10,000	10,000		23年度予定					H23.6	H24.3	へき地・特別豪雪
蘭越小学校	③	0801	屋外環境(グラウンド)	—	—	7,546	7,546	40,000	40,000		23年度予定					H23.6	H24.3	へき地・特別豪雪
昆布小学校	①	0501	地震補強	屋	S	560	560	45,000	45,000		22年度予定					H22.6	H23.3	へき地・特別豪雪
昆布小学校	②	0602	大規模改造(老朽)	屋	R	560	560	50,000	50,000		22年度予定					H22.6	H23.3	へき地・特別豪雪
昆布小学校	②	0602	大規模改造(老朽)	校	R	1,861	1,861	100,000	100,000		23年度予定					H23.6	H24.3	へき地・特別豪雪
昆布小学校	③	0611	大規模改造(安全)	—	—	200	200	10,000	10,000		23年度予定					H23.6	H24.3	へき地・特別豪雪
3校						31,550		(※) 843,036					0	1	14			
												15						

(※)様式2と一致すること。